

Geplante Bauvorhaben und Baustellen 2024 in Göttingen (ohne Kabelstörungen, Rohrbrüche etc.)					
Stand 20.03.2024					
Straße / Gebiet	Zuständig	Vorhaben	gepl.Baubeginn	gepl. Bauende	Auswirkungen
Am Weendespring	FBT, GEB, EAM, Telekom	Umbau, Ver-und Entsorgungsleitungen	2023	Sep 24	Vollsperrung
An der Flöthe	EAM	Stromnetz	01.04.2024	31.05.2024	
Annastraße zw. Daimlerstraße und Arndtstraße	FBT, GEB, SWG	Umbau, Ver-und Entsorgungsleitungen	2. Quartal 2024	2. Quartal 2025	zur Zeit in Vergabeprüfung
Bahnhofsallee/Hildebrandstraße	FBT	Deckensanierung	3. Quartal 2024	3 Tage	Vollsperrung Bahnhofsallee Richtung Groner Landstraße für 2 Tage
Berliner Straße	FBT	Deckensanierung	Sommerferien	4 Tage	ZOB Zu-Ab möglich
BG Nördl. Deneweg	FBT, GEB, SWG	Baugebiet	4. Quartal 2024	3. Quartal 2025	
BG Zimmermannstr./Klausberg	Investor	Baugebiet	2023	3.Quartal 2024	
Bismarckstraße	FBT	Deckensanierung	25. Mrz	28. Mrz	Vollsperrung
Brunnenbreite	SWG, GEB		4. Quartal 2024	1. Quartal 2025	in Prüfung, ob es zu Kollisionen mit der Busumleitung Hasenwinkel kommen kann, ggfs. Bauzeitanpassung zu Gunsten Hasenwinkel
Bushaltestellen im Stadtgebiet	Verkehrsplanung / FB Tiefbau	Ausstattung mit taktilen Leitplatten und Busborden	März	Oktober	teilweise Ersatzhaltestellen und kurzfristige Einschränkungen
Einlaufbauwerk Nelkenwinkel	GEB	Kanal	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	in Abhängigkeit der zur Zeit stattfinden Kampfmittelsondierungen
Emilienstraße	GEB, SWG	Ver- und Entsorgungsleitungen	2. Quartal 2024	4. Quartal 2024	zur Zeit in Vergabeprüfung, 10 Tagesfrist nach NTVerG
Friedländer Weg/Wagnerstraße	SWG	Fernwärme	3. Quartal 2024	3.Quartal 2024	Sperrung Friedländer Weg nach Sommerferien
Fuldaweg	FBT	Deckensanierung	18. Mrz	22. Mrz	Vollsperrung, Anlieger über Parlplatz
Geismar Landstraße	SWG	Fernwärme	Sommerferien		eine Fahrspur bleibt erhalten (halbseitig)
Genfstraße, Romstraße, Europaallee, Den-Haag-Str., Londonstr.	EAM	Stromnetz	01.06.2024	30.10.2025	teilweise Sperrung von Gehwegen
Godehardstraße	SWG	Fernwärme	21. Jun	26. Jul	Sperrung Pfalz-Grona-Breite bis Königsallee
Grätzelstraße	SWG	Fernwärme	3.Quartal 2024	4.Quartal 2024	Sperrung, Umleitung
Groner Landstraße	SWG	Fernwärme, Deckensanierung	20.KW / 21.KW		abbiegen von Jheringstraße in GronerLandstraße nicht möglich
Groner Tor Straße	FBT, GEB	Umbau, Ver-und Entsorgungsleitungen	2023	4.Quartal 25	Kanalbau Bauende Q1 2025
Hagenweg	SWG	Fernwärme	2023	06. Mai	Vollsperrung abschnittsweise
Hannoversche Straße An der Lutter	FBT	Deckensanierung	Sommerferien	5 Tage	Vollsperrung recht Fahrspur Ri Norden
Hannoversche Straße Grüner Weg	SWG	Fernwärme	17. Jun	10. Aug	Fahrbeziehungen bleiben einspurig erhalten
Hasenwinkel	FBT,SWG,GEB	Ausbau, Ver-und Entsorgungsleitungen	2. Quartal 2024	4. Quartal 2025	Baubeginn nach Ostern 2024
Hauptstraße	FBT	Deckensanierung	Sommerferien	3 Tage	stadtauswärts gesperrt, stadteinwärts frei
Hermann-Kolbe-Straße	FBT	Deckensanierung	02. Apr	05. Apr	Vollsperrung, U über OttoBrenner, Behinderten-Werkstätten kann nicht angefahren werden
Herzberger Landstraße 2x	FBT	Deckensanierung	25. Mrz	28. Mrz	Bei Deckeneinbau anschnittsweise Vollsperrung
Hilsweg	EAM	Stromnetz	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	
Hohle Reeke	EAM	Stromnetz	03.06.2024	30.08.2024	
Karl-Grünekleee-Straße	EAM	Stromnetz	2. Quartal 2024	3. Quartal 2024	
Kasseler Landstraße	EAM	Stromnetz	1. Quartal 2024	2.Quartal 2024	
Keplerstraße Gehweg	FBT	Deckensanierung	3. Quartal 2024	2 Tage	
Kreuzberggring / Humboldallee	FBT	Deckensanierung	20.KW / 21.KW	3 Tage	Rechtsabbieger Kreuzberggring in RobertKochStra0e bleibt erhalten
Kupferbreite	EAM	Stromnetz	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	
Lichtenbergstraße	GEB	Kanal	4. Quartal 2024	1. Quartal 2025	Vollsperrung, Teilbereich
Lotzestraße	SWG				
Max-Born-Ring / Ernst-Fahlbusch-Straße / James-Franck-Ring	FBT	Querungen	18.3.	28. Mrz	jeweils eine Woche Sperrung der Fahrbahn Max-Born-Ring danach James-Franck-Ring
Merkelstraße (Schillerwiesen - Herzberger Ldstr.)	GEB, SWG	Ver- und Entsorgungsleitungen	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	abhängig von Planungen Grundstück Fritjof Nansen Haus
MUSA	FBT, GEB,SWG	Umbau, Ver-und Entsorgungsleitungen	2023	4. Quartal 2024	nur begleitend, da Planung durch FB 61 und Bauausführung durch FB 66
Nordhoffstraße	EAM	Stromnetz	2. Quartal 2024	3. Quartal 2024	
Otto-Brenner-Straße	FBT	Deckensanierung	20.KW / 21.KW	3 Tage	keine Umleitung geplant, Vollsperrung Bereich Kaufpark
Pauliner,Papendieck,Johannisstraße	SWG	Fernwärme			
Paul-Löbe-Weg	GEB, SWG	Kanal	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	Planung und Ausschreibung abhängig von Sanierungsentscheidung Volksheimstätte
Reinhard-Rube-Straße	EAM	Stromnetz	2. Quartal 2024	3. Quartal 2024	
Robert- Bosch-Breite Teilflächen	FBT, SWG?	Erneuerung der Oberfläche, Fernwärme	3.Quartal 2024	4.Quartal 2024	in Abhängigkeit Erschließung mit Fernwärme

Rohnsterrassen	SWG	Reparatur Versorgungsleitung	2. Quartal 2024	3. Quartal 2024	
Schlesierring	SWG, EAM	Fernwärme	1. Quartal 2024	2. Quartal 2024	teilweise Vollsperrung
Schöneberger Straße	GEB, EAM	Kanal, Stromnetz	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	wird bei GEB verschoben auf 2025
St.-Martini-Straße	FBT	Deckensanierung	18. Mrz	19. Mrz	Vollsperrung
Stegemühlenweg	SWG	Fernwärme	2.Quartal 2024	4.Quartal 2024	
Wagnerstraße/Friedländer Weg	SWG	Fernwärme	3.Quartal 2024	4.Quartal 2024	Sperrung Friedländer Weg nach Sommerferien
Wörthstraße	SWG	Fernwärme	1.Quartal 2024	2.Quartal 2024	
Zum Loh	EAM	Stromnetz	3. Quartal 2024	4. Quartal 2024	